

Bilag 4

Endringskatalog

1 ENDRINGSKATALOG

Endringskatalogen bygges opp slik at det lages endringsavtale til denne loggen.

Ved endringer fylles endringsloggen ut av Kunden, samt at det lages en endringsavtale som begge parter signerer.

ENDR. NR	KAP. NR	SIDE NR	ENDRING OMFATTER	ENDRINGEN GJELDER FRA	UTFØRT AV								
1	5.3	16	Alle prisene er justert med 1,28%. Bilag 2 er kontrollert og godkjent av begge parter per e-post.	1.10.17	EKS								
2			Bryst/sidestøtter som tidligere gikk til både Cleo og Swingbo endres. De opprinnelige bryst/sidestøttene går nå kun til Cleo og det legges til nye typer til Swingbo. Beskrivelsesfeltet er oppdatert for lev.art nr: <table><tr><td>3245-6401</td></tr><tr><td>3245-6402</td></tr><tr><td>3245-6403</td></tr></table> Det er lagt til nye lev.art for Swingbo. Det er lev.art.nr: <table><tr><td>3248-6401-306</td></tr><tr><td>3248-6402-306</td></tr><tr><td>3248-6404-306</td></tr><tr><td>3248-6406-306</td></tr><tr><td>3248-6407-306</td></tr></table>	3245-6401	3245-6402	3245-6403	3248-6401-306	3248-6402-306	3248-6404-306	3248-6406-306	3248-6407-306	1.11.17	EKS
3245-6401													
3245-6402													
3245-6403													
3248-6401-306													
3248-6402-306													
3248-6404-306													
3248-6406-306													
3248-6407-306													
3	1.6 og 5.3		Alle prisene er justert med 2,55%. Avtalen er forlenget til og med 30.9.19	1.10.18	EKS								
4	6.1.3		Bilag 1 Behov- og kravspesifikasjon punkt 6.1.3 Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring er oppdatert. Ordlyden i punkt 6.1.3 i bilag 1 har på en utilsiktet måte ført til at leverandørene har kunnet fakturere for vesentlig lengre reiser enn det som faktisk er foretatt. Punkt 6.1.3 er nå endret og ny ordlyd presiserer at dersom leverandøren, eller underleverandør, har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV hjelpemiddelsentral, skal den adressen tas som utgangspunkt.	1.5.19	EKS								

5	1.6 og 5.3		Alle prisene er justert med 1,615%. Avtalen er forlenget til og med 30.9.20	1.10.19	GE